

к приказу № 7.1 от 31.01.2023 «Об организации и проведении мероприятий по приведению образовательной программы муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 20 «Березка» х. Кирова. муниципального образования Новокубанский район в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования»

ПЛАН-ГРАФИК

(дорожная карта) по переходу к осуществлению образовательной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском саду № 20 «Березка» х. Кирова муниципального образования Новокубанский район по ОП ДО МДОБУ № 20 с непосредственным применением ФОП ДО

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1.Организационно- управленческое направление			
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	февраль	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Изучение ФОП ДО, документов Федерального , регионального уровня	Февраль-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на заседании группы в апреле-мае
Организовать и провести рабочие совещания, педагогические советы посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Март, Май, август	Заведующий, рабочая группа	Протоколы совещаний: Протокол педагогического совета от 31.05.2023
Провести экспертизу ООП МДОБУ № 20 на соответствие требованиям ФОП ДО	май	Рабочая группа	Заседание рабочей группы
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО МДОБУ № 20	май	Рабочая группа, старший воспитатель	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	До 31.05.2023	Рабочая группа	Анкетирование родителей (мониторинг анкет)
Составить проект ОП ДО МДОБУ № 20 с учетом ФОП ДО	До 31.05.2023	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО МДОБУ № 20

Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам подготовки к введению ФОП ДО	постоянно	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	Карты индивидуальных консультаций педагогов
1. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО МДОБУ № 20			
Корректировка проекта ОП ДО МДОБУ № 20 на заседании рабочей группы	Июнь- июль	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	протокол
Представление проектов ОП ДО МДОБУ № 20 на заседание педагогического совета	31.08.2023	Старший воспитатель	Утверждение ОП ДО МДОБУ № 20
Размещение ОП ДО МДОБУ № 20 на официальном сайте	До 01.09.2023	Старший воспитатель	Информация на сайте МДОБУ № 20
2. Нормативно-правовое направление			
Сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	март	Руководитель рабочей группы	Банк нормативно-правовых документов (электронный)
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	март	Рабочая группа	Листы ознакомления (приложение к приказу). Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП на сайте (в разделе образование)
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	март	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Разработка программы развития МДОБУ № 20	август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Разработка программы развития образовательной организации согласно ФОП ДО

Внесение изменений и дополнений в Устав МДОБУ № 20 (при необходимости)	август	заведующий	Устав образовательной организации
Издать приказ об утверждении новых ОП ОД МДОБУ № 20 в соответствии с ФОП ДО, и использовании данных программ при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	Заведующий, руководитель рабочей группы	приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов МДОБУ № 20	По необходимости	Заведующий, руководитель рабочей группы	приказ
3. Кадровое направление			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май	Руководитель рабочей группы, специалист по кадрам	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	март-май	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	Апрель-май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Организация и проведение индивидуального консультирования педагогов по вопросам подготовки к введению ФОП ДО	Апрель-август	Руководитель рабочей группы	Приказ, документы о повышении квалификации
Повышение квалификации всех	Апрель-август	заведующий	Удостоверения о прохождении курсов

педагогических работников по вопросам внедрения ФОП ДО			повышения квалификации
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО.	февраль-август	Заведующий, старший воспитатель	Сертификаты об участии
4. Методическое направление			
Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Министерства просвещения Российской Федерации по сопровождению реализации ОП ДО МДОБУ № 20	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы по сопровождению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО.	май-август	Рабочая группа	Рекомендации методические материалы и т.д.
Модернизация РППС	По плану	Заведующий, старший воспитатель	Рекомендации для педагогов по РППС
6. Информационное направление			
Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об изменениях ОП ДО МДОБУ № 20 в соответствии с ФОП ДО	Май-август	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, воспитатели групп.	Родительские собрания

Модернизация РППС	По плану	Заведующий, старший воспитатель	Рекомендации для педагогов по РППС
6. Информационное направление			
Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об изменениях ОП ДО МДОБУ № 20 в соответствии с ФОП ДО	Май-август	Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, воспитатели групп.	Родительские собрания
Размещение на официальном сайте МДОБУ № 20 ФОП ДО для прочтения и ознакомления педагогами	До 1 апреля	Ответственный за ведение официального сайта МДОБУ № 20	Информация на сайте (в разделе образование)
Оформление и регулярное обновление информационного стенда по вопросам применения ОП ДО МДОБУ № 20	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд в методическом кабинете МДОБУ № 20
7. Финансовое направление			
Анализ инфраструктуры материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов, учебно-методических материалов МДОБУ № 20, необходимых для реализации обновленных образовательных программ МДОБУ № 20.	Апрель-май	Заведующий хозяйством, старший воспитатель, члены рабочей группы	План-смета РППС, учебно методических материалов МДОБУ № 20
Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО МДОБУ № 20 на основе ФОП ДО	Апрель-май	Заведующий хозяйством, старший воспитатель, члены рабочей группы	План-смета обновления электронно-цифровых ресурсов МДОБУ № 20
Обновление инфраструктуры, материально технических условий, электронно-цифровых ресурсов, учебно-методических материалов для реализации ОП ДО МДОБУ № 20	Май-август	Заведующий, заведующий хозяйством, старший воспитатель	Заключение договоров на приобретение материальных средств для реализации ОП ДО МДОБУ № 20

Заведующий МДОБУ № 20



С. В. Рыкова